



Il Direttore Generale

Dott. Sandro Spataro

Direzione Ricerca, Alta Formazione, Internazionalizzazione e Terza Missione

Dott. Tommaso Campagna

Area Ricerca

Responsabile Dott. Pierluigi Centola

Servizio Ricerca e Gestione dei Progetti

Responsabile: Dott.ssa Maria Anna Russi

Oggetto: Proroga dei termini di scadenza del progetto finalizzato ad incentivare i progetti di ricerca di Ateneo - PRA anno 2023 – Principal Investigator prof. Francesco Di Noia

IL RETTORE

- CONSIDERATO** che l'Ateneo ha disposto l'assegnazione delle risorse pari a 250.000,00 euro (somma complessiva stanziata per la ricerca) per l'attuazione del Piano di Ateneo per la Ricerca per l'anno 2023;
- VISTO** il Bando finalizzato ad incentivare i progetti di ricerca di Ateneo - PRA–anno 2023 emanato con D.R. n. 1052/2023 (prot. n. 61176-III/13 del 24/11/2023) disciplinante i requisiti di partecipazione ed il procedimento concorsuale;
- TENUTO CONTO** che il co.1 dell'art. 2 (Requisiti di partecipazione) del bando prevede che hanno titolo a presentare richiesta di finanziamento sul Fondo PRA, in qualità di responsabile scientifico (Principal Investigator - PI), i professori di I fascia, i professori di II fascia, i ricercatori a tempo indeterminato e determinato, ed eventualmente i dottorandi di ricerca in servizio presso l'Università di Foggia alla data di presentazione del progetto.;
- CONSIDERATO** che la durata delle proposte progettuali è pari 12 mesi;
- TENUTO CONTO** che il progetto dal titolo "*The social dimension of public procurement*" presentato dal prof Francesco Di Noia, docente afferente al Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università di Foggia, è stato ammesso a finanziamento con DR n.1041/2024, prot.n. 29238 III/13 del 29 maggio 2024;
- TENUTO CONTO** che la scadenza del progetto è fissata al 29 maggio 2025;
- PRESO ATTO** che il prof. Di Noia ha avanzato, in data 18 giugno 2025, la richiesta di proroga di 6 mesi del Progetto *de quo*;
- CONSIDERATO** che la proroga si rende necessaria al fine di poter concludere le ricerche avviate sulle clausole sociali e sui profili problematici connessi anche alla recente approvazione del d.lgs. 31 dicembre 2024, n. 209 (c.d. Correttivo al Codice dei contratti pubblici);
- CONSIDERATO** che l'art. 5 co. 3 specifica che è possibile avanzare richiesta motivata di proroga dei termini di scadenza del progetto una sola volta e per un periodo non superiore a 6 mesi;



PRESO ATTO

che l'art 8, co.1, dello stesso bando, specifica che: *“Entro 60 giorni successivi alla data di scadenza dei progetti, i responsabili devono consegnare al Servizio Ricerca e Gestione Progetti di Ateneo una dettagliata relazione sulle attività svolte, sui risultati raggiunti, corredata dalla copia di eventuali pubblicazioni nonché la rendicontazione delle spese sostenute, vistate dal Direttore del Dipartimento di appartenenza”*;

SENTITO

il Direttore Generale;

DECRETA

Articolo 1

- di prorogare al 29 novembre 2025 la scadenza del Progetto del prof. Francesco Di Noia dal titolo *“The social dimension of public procurement”*, finanziato a valere sul Bando relativo al finanziamento dei progetti di ricerca a valere sul Fondo per i Progetti di Ricerca di Ateneo – anno 2023;

Articolo 2

- di invitare il prof. Di Noia a trasmettere entro il 29 gennaio 2026 (entro 60 giorni successivi alla data di scadenza dei progetti), al Servizio Ricerca e Gestione Progetti dell'Amministrazione Centrale, una dettagliata relazione sulle attività svolte, sui risultati raggiunti, correlata dalla copia di eventuali pubblicazioni nonché la rendicontazione delle spese sostenute, vistate dal Direttore del Dipartimento di appartenenza.

Il Rettore

(prof. Lorenzo LO MUZIO)

firma digitale ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005 e ss.mm.ii.n