



Il Direttore Generale
Dott. Sandro Spataro

Direzione Ricerca, Alta Formazione, Internazionalizzazione e Terza Missione
Dott. Tommaso Campagna

Area Ricerca
Responsabile Dott. Pierluigi Centola

Servizio Ricerca e Gestione dei Progetti
Responsabile: Dott.ssa Maria Anna Russi

Oggetto: Proroga dei termini di scadenza del progetto finalizzato ad incentivare i progetti di ricerca di Ateneo - PRA anno 2025 – Principal Investigator prof.ssa Maria Giovanna Ciliberti

IL RETTORE

CONSIDERATO	che l'Ateneo ha disposto l'assegnazione delle risorse pari a 250.000 euro (somma complessiva stanziata per la ricerca) per l'attuazione del Piano di Ateneo per la Ricerca per l'anno 2025;
VISTO	il Bando finalizzato ad incentivare i progetti di ricerca di Ateneo - PRA– anno 2025, emanato con D.R. n. 1265/2025 (prot. n. 37665-III/13 del 27 giugno 2025), disciplinante i requisiti di partecipazione ed il procedimento concorsuale;
TENUTO CONTO	che il progetto dal titolo <i>"Sheep IMMune modulation of Artichoke by-products BIOactive compounds during physiological post-partum stress-IMMABIO"</i> , presentato dalla prof.ssa Maria Giovanna Ciliberti, professore associato, afferente al Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimenti, Risorse Naturali e Ingegneria, è stato ammesso a finanziamento con D.R. n. 2642/2025;
CONSIDERATO	che la durata delle proposte progettuali è pari a 12 mesi;
TENUTO CONTO	che la scadenza del progetto è fissata all'11 dicembre 2026;
CONSIDERATO	che, in data 22 settembre 2026, la prof.ssa Ciliberti ha presentato richiesta di proroga di 6 mesi per il progetto <i>de quo</i> ;
PRESO ATTO	che tale richiesta è motivata dalla necessità di poter procedere con le sperimentazioni previste, i cui tempi tecnici risultano superiori a quanto inizialmente previsto;
CONSIDERATO	che l'art. 5, co. 3, dello stesso bando, specifica che è possibile avanzare richiesta motivata di proroga dei termini di scadenza del progetto una sola volta e per un periodo non superiore a 6 mesi;
PRESO ATTO	che l'art. 8, co.1, specifica che: <i>"Entro 60 giorni successivi alla data di scadenza dei progetti, i responsabili devono consegnare al Servizio Ricerca e Gestione Progetti di Ateneo una dettagliata relazione sulle attività svolte, sui risultati raggiunti, corredata dalla copia di eventuali pubblicazioni nonché la rendicontazione delle spese sostenute, vistate dal Direttore del Dipartimento di appartenenza"</i> ;
SENTITO	il Direttore Generale,

DECRETA

Articolo 1

- di prorogare a giugno 2027, la scadenza del Progetto della prof.ssa Maria Giovanna Ciliberti dal titolo *"Sheep IMMune modulation of Artichoke by-products BIOactive compounds during physiological post-partum stress-IMMABIO"* finanziato a valere sul Bando relativo al



finanziamento dei progetti di ricerca a valere sul Fondo per i Progetti di Ricerca di Ateneo – anno 2025;

Articolo 2

- di invitare la prof.ssa Ciliberti a trasmettere entro il mese di agosto 2027 (entro 60 giorni successivi alla nuova data di scadenza del progetto), al Servizio Ricerca e Gestione Progetti dell'Amministrazione Centrale, una dettagliata relazione sulle attività svolte, sui risultati raggiunti, corredata dalla copia di eventuali pubblicazioni nonché la rendicontazione delle spese sostenute, viste dal Direttore del Dipartimento di appartenenza.

Il Rettore

(prof. Lorenzo LO MUZIO)

firma digitale ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005 e ss.mm.ii