

Università di Foggia - Area Edilizia, Patrimonio e Grandi attrezzature

Quadro Economico di Progetto - **VARIANTE SUPPLETIVA IN CORDO D'OPERA**

Lavori di manutenzione e ripristino delle finiture di facciata del cotrile interno dell'edificio cd. "ex Tribunale", sede del Dipartimento di Giurisprudenza - **RIMODULAZIONE**

A. IMPORTO PER FORNITURE, LAVORI, SERVIZI	A. Importo dei Lavori e/o delle forniture		€	€
	A.1.1	Importo dei lavori		
		di cui importo dei lavori a misura	- €	
		di cui importo lavori a corpo	- €	188 418,84 €
		di cui importo lavori a corpo e misura	- €	
		di cui importo manodopera conforme costi su tabelle Ministero del Lavoro	- €	
		Totale importo lavori		188 418,84 €
	A.1.2	Importo delle forniture		- €
	A.1.3	Importo dei servizi		- €
	A.2	Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso		3 768,38 €
	Totale importo dei lavori e delle forniture e dei servizi (A.1.1+A1.2+A1.3+ A2)			192 187,22 €
	Totale importo soggetto a ribasso			
B. Somme a disposizione dell'Amministrazione	B. Somme a disposizione dell'Amministrazione		%	€
	B.1	Affidamenti diretti o sotto soglia previsti in progetto ed esclusi dall'appalto		- €
	B.2	Rilievi, diagnosi iniziali, accertamenti e indagini		- €
	B.3	Spese tecniche relative alla progettazione, alle necessarie attività preliminari, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, all'assistenza giornaliera ecc.		- €
	B.4	Supporto al RUP (max 1%)		
	B.5	Oneri di verifica del progetto		
	B.6	Allacciamenti		
	B.7	Imprevisti (max. 10%)		19 218,72 €
	B.8	Acquisizione aree o immobili, servitù, occupazioni		- €
	B.9	Accantonamenti ulteriori		- €
	B.10	Spese per incentivi funzioni tecniche ex art. 45 d. lgs. n. 36/2023		2 882,81 €
	B.11	Quota IRAP (8,5%) da calcolare in relazione all'80% della quota riservata al personale		196,03 €
	B.12	Spese per commissioni giudicatrici		- €
	B.13	Spese per pubblicità e notifiche		
	B.14	Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici		- €
	B.15			- €
	Totale Somme a disposizione dell'Amministrazione (B1+....+B--)			22 297,56 €
C. I.V.A.	C. I.V.A.		%	€
	C.1	I.V.A. su lavori	22%	41 452,14 €
	C.2	I.V.A. su manodopera	22%	- €
	C.3	I.V.A. su forniture	22%	- €
	C.4	I.V.A. su servizi	22%	- €
	C.5	I.V.A. su sicurezza	22%	829,04 €
	C.6	I.V.A. su somme a disposizione dell'Amministrazione	22%	- €
	Totale IVA			42 281,19 €
ANAC	D	contributo ANAC		- €
	TOTALE COSTO INTERVENTO (A+B+C+D)			256 765,97 €



Francesco de Leo
06.10.2026
09:39:45
GMT+02:00